

П Р И К А З

№ 60/3 – О

«06» октября 2015 г.

«Об утверждении плана действий по подготовке к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10.07.2015 № 311-Д «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, распоряжения Управления образования Администрации г. Екатеринбурга от 12.08.2015 № 1405/46/36 «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» и в связи с переходом с 01 сентября 2016 года на обучение по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с целью организации эффективной работы по реализации данного направления в Лицее

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план действий по подготовке к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (Приложение №1).
2. Членам рабочей группы обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор МАОУ Лицей № 128



Л.П. Поляков



План действий по подготовке к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Ответственный	Контрольные показатели
Нормативно – правовое, методическое обеспечение введение ФГОС ОВЗ				
1	Ознакомление с нормативно-правовыми актами, обеспечивающими введение ФГОС ОВЗ, на федеральном, региональном и муниципальном уровне	Август 2015 – июнь 2016	Администрация Лицея	Протоколы заседаний рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ
2	Разработка Плана-графика мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов НОО обучающихся с ОВЗ в МАОУ Лицей № 128 на 2015-2018 годы.	Август 2015	Администрация Лицея	Приказ по ОО
3	Внесение изменений в должностные инструкции учителей, реализующих ФГОС ОВЗ	По необходимости	Рабочая группа по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Приказ по ОО. Должностные инструкции учителя, работающего по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
4	Приведение локальных нормативных актов учреждения в соответствии с ФГОС ОВЗ	В течение 2015-2016 учебного года	Рабочая группа по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Локальные нормативно-правовые акты учреждения
5	Проведение мониторинга готовности МАОУ Лицей № 128 к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (нормативно-правовое,	Сентябрь 2015-апрель 2016 года	Директор, заместитель директора по УВР, рабочая группа	Заполнение карты готовности к введению ФГОС НОО обучаю-

	финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение)			щихся с ОВЗ, информационно-аналитические материалы.
6	Разработка и утверждение АООП в соответствии с ФГОС ОВЗ	Март – август 2016 года	Рабочая группа по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Проект АООП
Организационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
1	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Август- сентябрь 2015 года	Администрация Лицея	Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
2	Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	сентябрь 2015 года	Администрация Лицея	Приказ по ОО
3	Заседания рабочей группы по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Не реже 1 раза в четверть	Рабочая группа по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Протоколы заседаний рабочей группы
4	Диагностика уровня готовности педагогического коллектива к введению ФГОС ОВЗ	Март- апрель 2016 года	Рабочая группа по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, заместители директора	Информационно-аналитическая справка по готовности педагогического коллектива МАОУ Лицей № 128 к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
5	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителем МАОУ Лицей № 128 по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	В течение 2015-2016 года	Директор, зам. директора по УВР, руководители НМК	Протоколы педсоветов, совещаний, заседаний НМК
6	Ознакомление с методическими материалами для педагогов, родителей по введению ФГОС ОВЗ, рекомендациями для общеобразовательных организаций,	2016 год	Администрация Лицея	Протоколы заседаний рабочей групп План методической работы,

	реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы			обеспечивающий сопровождение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
7	Проведение педагогических советов, круглых столов, консультаций для педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	2016 год 2017 год	Заместители директора	Протоколы педагогических советов и совещаний
Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
1	Обеспечение участия членов рабочей группы в обучающих семинарах муниципального и районного уровней	По отдельному графику	Рухлова Т.В.	Приказы по ОО
2	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников МАОУ Лицей № 128 по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	2015-2018 гг.	Рухлова Т.В. Шакирова М.Г.	Программа по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников в связи с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, график прохождения курсов повышения квалификации
Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
1	Размещение информации о ходе и результатах введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на официальном сайте МАОУ Лицей № 128	В течение всего периода	Рухлова Т.В. Шакирова М.Г.	
2	Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) учащихся по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	В течение всего периода	Шакирова М.Г.	Выступления на родительских собраниях, индивидуальные консультации.

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО об, обучающихся с ОВЗ

1	Анализ уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Март – август 2016	Администрация Лицея, рабочая группа по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Информационно-аналитическая справка о соответствии оснащённости МАОУ Лицей № 128 требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
2	Планирование изменений ресурсной базы школы для создания оптимальных условий реализации ФГОС ОВЗ	2016-2020 г.г.	Администрация Лицея, рабочая группа по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	
	Анализ уровня укомплектованности библиотеки МАОУ Лицей № 128 печатными и образовательными ресурсами по вопросам ФГОС НОО обучающихся ОВЗ	2016, 2017 г.г.	Заведующая библиотекой МАОУ Лицей № 128	Информационно-аналитическая справка