

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №
128 г. ЕКАТЕРИНБУРГ

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
МАОУ Лицей № 128
Протокол № 1 от «28» августа 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ Лицей № 128
Л.П. Поляков
Пр. №48/2 - О от «03» сентября 2015г.



План-график мероприятий (дорожная карта) по обеспечению
введения и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 2015-2018 годы

Екатеринбург, 2015

**План-график мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов НОО обучающихся с ОВЗ в МАОУ Лицей № 128
на 2015-2018 годы**

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ).

Задачи:

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Направления:

нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
1.1	Разработка нормативных правовых актов МАОУ Лицей № 128, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Август 2015 – май 2016	Директор, зам. директора по УВР	Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МАОУ Лицей № 128. Приведение локальных актов, должностных инструкций работников МАОУ Лицей № 128 в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
1.2	Проведение мониторинга готовности МАОУ Лицей № 128 к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение)	Сентябрь 2015-апрель 2016	Директор, зам. директора по УВР, рабочая группа	Проведение внутреннего аудита готовности МАОУ Лицей № 128 к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, подготовка информационно-аналитических материалов)
1.3	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями МАОУ Лицей № 128 по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	В течение 2015-2016 года	Директор, зам. директора по УВР, руководители НМК	Проведение педсоветов, совещаний, заседаний НМК с рассмотрением методических рекомендаций Минобрнауки РФ, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающимися с ОВЗ
1.4	Организация участия руководящих	2016-2017 годы	Директор, зам.	Участие руководящих и педагогиче-

	и педагогических работников МАОУ Лицей № 128, в работе регионального учебно-методического объединения по экспертизе проектов примерных адаптированных основных образовательных программ обучающихся с ОВЗ (ФГАОУ ВПО УрГПУ)		директора по УВР, руководитель НМК учителей начальных классов	ских работников в работе регионального учебно-методического объединения. Использование экспертных заключений в образовательной деятельности МАОУ Лицей № 128.
1.5	Разработка и утверждение проектов адаптированных образовательных программ обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, программ коррекционных курсов, внеурочной деятельности и т.д. в МАОУ Лицей № 128	февраль 2016 – июнь 2016	Директор, зам. директора по УВР, руководитель МО учителей начальных классов	Разработка и утверждение проекта адаптированной образовательной программы обучающихся с ОВЗ Наличие рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов, программ внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ, УМК и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
1.6	Мониторинг условий готовности МАОУ Лицей № 128 к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	2015 год – февраль 2016 года	Директор, рабочая группа	Проведение мониторинга на уровне МАОУ Лицей № 128, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития МАОУ Лицей № 128, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
1.7	Мониторинг условий реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Декабрь 2017 года	Директор, зам. директора по УВР	Проведение мониторинга на уровне МАОУ Лицей № 128, подготовка аналитических материалов, опреде-

				ление перспективных направлений реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
1.8	Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Август-сентябрь 2015 года	Директор, зам. директора по УВР	Приказ о создании рабочей группы в МАОУ Лицей № 128 по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
1.9	Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14»)	Ежегодно, начиная с 2016 года	Директор, зам. директора по УВР	Проведение мониторинга на уровне МАОУ Лицей № 128. Анализ материалов мониторинга, подготовка отчетов.
2. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
2.1	Выполнение муниципального задания с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	2015-2016 годы	Директор, зам. директора по УВР	Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов
2.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	2015-2016 годы	Директор, зам. директора по УВР	Определение объема расходов, необходимых для реализации АОП НОО и достижения планируемых результатов. Корректировка и выполнение муниципального задания, локальных актов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

3. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
3.1	Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Ежеквартально	Директор, зам. директора по УВР	Участие руководящих и педагогических работников МАОУ Лицей № 128 в заседаниях рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МАОУ Лицей № 128
3.2	Организация, проведение, участие в инструктивно-методических мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	2015-2018 годы	Директор, зам. директора по УВР, руководитель НМК учителей начальных классов, педагоги	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МС, заседания НМК, и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МАОУ Лицей № 128. Участие руководящих и педагогических работников МАОУ Лицей № 128 в мероприятиях, проводимых на уровне УО, МБУ ИМЦ Орджоникидзевского района, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области и др.
4. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
4.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников МАОУ Лицей № 128 по вопросам	2015-2018 годы	Директор, зам. директора по УВР	Мониторинг потребности педагогических работников МАОУ Лицей № 128 в повышении квалификации руководящих и педагогических работ-

	реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ			ников.
4.2	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МАОУ Лицей № 128 по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	декабрь 2015	Директор, зам. директора по УВР	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МАОУ Лицей № 128 по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
4.3	Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	2015-2018 годы	Директор, зам. директора по УВР	Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
4.4	Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	2015-2018	Директор, зам. директора по УВР	Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений), совещаний, заседаний НМК учителей начальных классов. Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий МАОУ Лицей № 128 в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых на

				базах УО, МБУ ИМЦ Орджоникидзевского района, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», МБУ ЕЦППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области и др.
4.5	Психолого-педагогическое сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	2015-2017 годы	Директор, зам. директора по УВР, педагог-психолог	Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях. Организация сопровождения молодых специалистов (определение наставников для молодых специалистов). Работа «Школы молодого педагога»
5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
5.1	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	2015-2018 годы	Директор, зам. директора по УВР, руководители НМК Лицея	Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в общеобразовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников МАОУ Лицей № 128 в городских, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
5.3	Информационно-консультационная поддержка по вопросам введения	2015-2016 годы	Директор, зам. директора по	Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС

	ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ		УВР, зам. директора по ПР	НОО обучающихся с ОВЗ с педагогическими работниками, родителями (законными представителями). Участие педагогических работников в мероприятиях различного уровня.
5.4	Информирование участников образовательных отношений о	Постоянно	Директор, зам. директора по УВР	Проведение совещаний, родительских собраний. Размещение информации о введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на информационных стендах, официальном сайте МАОУ Лицей № 128
5.5	Обеспечение информационной открытости МАОУ Лицей № 128 по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Постоянно	Директор	Организация публичной отчетности, самообследования МАОУ Лицей № 128 о результатах введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
6. Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
6.1	Обеспечение соответствия материально-технических условий МАОУ Лицей № 128 требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Постоянно с 2016 года	Директор	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Соответствие материально-технических условий МАОУ Лицей № 128 требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
6.2	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды МАОУ Лицей № 128 требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Постоянно	Директор, зам. директора по УВР	Условия для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

6.3	Обеспечение укомплектованности библиотеки МАОУ Лицей № 128 печатными и образовательными ресурсами	Постоянно	Директор, зав. библиотекой	Укомплектованность библиотеки МАОУ Лицей № 128 печатными и образовательными ресурсами
-----	---	-----------	----------------------------	---